

阜阳智能制造产业园

无人机产业园一期厂房建设项目 A 区室外工程

建设工程施工合同

发包人（全称）：阜阳兴泉发展有限公司

承包人（全称）：阜阳市测绘院有限责任公司

2023 年 12 月

房屋建筑和市政基础设施工程(按照《建设工程施工合同(示范文本)》
(GF-2017-0201) 编制)

第一节 合同协议书

发包人(全称): 阜阳兴泉发展有限公司

承包人(全称): 阜阳市测绘院有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就阜阳智能制造产业园 无人机产业园一期厂房建设项目 A 区室外工程工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 阜阳智能制造产业园 无人机产业园一期厂房建设项目 A 区室外工程。

2. 工程地点: 颍泉区。

3. 工程立项批准文号: 23023 41204 04 01 937007。

4. 资金来源: 自筹资金。

5. 工程内容: 包括但不限于招标文件、施工图纸和工程量清单中的全部施工及保修。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围: 本工程施工图纸和工程量清单中的所有内容。

二、合同工期

计划开工日期: 年 月 日。

计划竣工日期: 年 月 日。

工期总日历天数: 45天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量必须达到国家工程施工质量验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 叁佰陆拾陆万玖仟壹佰陆拾捌元玖角伍分 (¥ 3669168.95 元;

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 壹拾万元整 (¥ 100000 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 贰拾万元整 (¥ 200000 元)。

(5) 招标代理服务费(如约定由承包人支付,则填写):

人民币(大写) 叁万叁仟贰佰壹拾陆元整 (¥ 33216 元)。

(6) 工程量清单及最高投标限价编制费(如约定由承包人支付,则填写):

人民币(大写) 贰万叁仟叁佰壹拾元整 (¥ 23310 元)。

2. 合同价格形式: 固定总价合同。

五、项目负责人(建造师)

承包人项目负责人(建造师): 张海龙。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期

限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 承包人承诺在履约过程中除不可抗力外如放弃（拒绝）履约，同意发包人不予退还履约保证金。给发包人造成的损失超过履约保证金金额的，同意依法赔偿超过部分的损失。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 12 月 26 日签订。

十、签订地点

本合同在 阜阳市颍泉区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签字、盖章 生效。

十三、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

发包人： （公章）

承包人： （公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码： _____

组织机构代码： 91341200059744231G

地 址： _____

地 址： 阜阳市颍泉区富安路 199 号金
融服务中心 1#办公楼 8 楼

邮政编码： _____

邮政编码： 236000

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

法定代表人：_____徐电_____

委托代理人：_____

电 话：_____0558-2272307_____

传 真：_____2272307_____

电子信箱：_____

开户银行：_____中国银行阜阳颍泉支行_____

账 号：_____188718864293_____

通用条款

使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理局 2017 年 9 月 22 日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201 示范文本）》第二部分通用条款。

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：合同履行过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、工程签证、工程变更、往来函件、洽商记录、备忘录等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人:

名 称: _____;

资质类别和等级: _____;

联系电话: _____ ;

电子信箱: _____;

通信地址: _____。

1.1.2.5 设计人:

名 称: _____;

资质类别和等级: _____;

联系电话: _____;

电子信箱: _____;

通信地址: _____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括: _____ / _____。

1.1.3.9 永久占地包括： 工程红线范围内 。

1.1.3.10 临时占地包括: / 。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产条例》等相关国家法律法规、部门规章以及本工程所在地县级以上人民政府及其有关部门颁发的现行规范性文件等。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：现行国家、行业及安徽省、阜阳市有关地方标准，以及相应的规范、规程、文件等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：本工程所用材料必须满足现行国家、行业及安徽省、阜阳市有关验收规范和技术标准前提下，还应符合招标文件要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1) 本合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 招标文件(含招标书、答疑、澄清文件、工程量清单等)

(4) 本合同专用条款

(5) 本合同通用条款

(6) 标准、规范及有关技术文件

(7) 图纸

(8) 投标书及附件

(9) 已标价工程量清单

(10) 其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前十日；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供 2 套；

发包人向承包人提供图纸的内容：完整施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计及开工前所需的其他资料；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后 7 日内；

承包人提供的文件的数量为：纸质文件不少于两份，电子文件一份，并满足档案管理需要；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件签章完整，电子文件为 PDF 格式；

发包人审批承包人文件的期限：以发包人审批时间为准。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人现场保存完整图纸一套。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：阜阳兴泉发展有限公司；

发包人指定的接收人为：发包方代表人。

承包人接收文件的地点：阜阳兴泉发展有限公司；

承包人指定的接收人为：项目经理或其委托代理人。

监理人接收文件的地点：阜阳兴泉发展有限公司；

监理人指定的接收人为：总监理工程师或其委托代理人。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人自行勘察场外交通，发包人负责协助办理相关手续，所需费用由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以临时维护设施为准。场外交通道路利用已有的道路，承包人负责施工期间维护并保证交通畅通，退场前恢复原状，相关费用由承包人承担。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以临时维护设施为准。场内交通道路利用已有的道路，承包人负责施工期间维护并保证交通畅通，退场前恢复原状，相关费用由承包人承担。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： / 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： / 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在投标总价中，发包人不再另行支付。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不予调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

职 务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对本工程施工过程中的工程质量、进度及相关投资、安全文明施工等进行监督和检查。在监理工程师的协助下严格控制工程进度和投资，协调解决由发包人处理的有关问题，但涉及工程量、设计变更、经济签证的确认需发包人代表签字并盖章方为有效。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：_____执行通用条款_____。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所需的水、电、电讯线路接驳点及道路位置以现状为准，承包人在投标前已踏勘，并应在开工前 7 日内由承包人自行接至施工现场，费用已包含在签约合同价之中，由承包人装表计量，费用由承包人按时承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：_____收到承包人要求提供资金来源证明 的书面通知后 28 天内_____。

发包人是否提供支付担保：_____是，施工金额的 8%_____。

发包人提供支付担保的形式：银行保函或担保公司担保或第三方担保或工程款支付

保证保险或有权部门出具的相应资金保证证明。

工程款支付担保提供的期限：支付担保形式采用银行保函、担保公司担保、第三方担保、保证保险，发包人应在合同签订后 一 个月内办理工程款支付担保。支付担保形式采用权部门出具的相应资金保障证明的，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后 28 天内提供。

工程款支付担保的保证期限：工程款支付担保保证期限与施工合同期限 一致。支付担保形式采用银行保函、保证保险、担保保单，保证期限到期前 30 天，预计施工工期延期的，建设单位应在银行保函、保证保险、担保保单到期前办理延期手续。

2.6 关于节能建筑与绿色建筑的约定：否。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：施工技术管理资料、工程质量控制资料、竣工图、验收资料及发包人所需的其他竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：纸质文件不少于四份，电子文件一份，并满足档案管理需要。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后 30 日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质、电子版两种形式并符合相关部门要求。

(10) 承包人应履行的其他义务：

(a) 农民工工资管理应按照国家、省、市相关主管部门最新要求执行。

农民工工资保证金缴纳方式：金融机构保函 或 银行转账 收取比例为施工合同额的 2%；如使用金融机构保函形式缴纳农民工工资保证金，应采用具有见索即付性质的独立保函。

采用保函形式的，须采用国有商业银行或全国性股份制商业银行保函的形式，银行保函

的有效期不得低于规定工期。若有效期不足应顺延。此银行保函由中标人在与招标人签订合同前交于建设单位保管，待工程竣工验收合格后一次性退还。中标人在签订合同之前提供履约担保，否则，招标人将取消其中标资格。（如开具履约保函，履约保函文本中必须包含以下内容：

- 1、我行特开立以贵方为受益人、金额为人民币（大写） XX 元的见索即付履约保函；
- 2、我行愿无条件的、不可撤销的以本保函金额为限向贵方承担担保责任，并在 7 个工作日内无条件全额支付贵方索赔金额。

（b）其他 1、开工前做好施工现场道路的硬化处理，确保不出现卷泥上路，施工现场符合标准及有关部门对文明施工的要求。

2、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求 由承包人负责并承担相关费用。

3、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担 已竣工工程未交付发包人之前所发生的保护工作有承包人负责并承担相关费用。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位所发生的相关费用由承包人承担。

4、施工场地清洁卫生的要求 符合阜阳市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定。

5、应提供计划、报表的名称及完成时间 每月 25 日报下月工程进度、计划报表。

6、如有施工图深化设计、方案论证等，由承包人负责，但必须得到发包人同意方可实施，其费用已包含在投标人总报价中，发包人不再另行支付费用。

7、指定劳资专管员，借助信息化平台，做好施工现场劳动用工实名制管理工作。

8、阜建管〔2020〕33号文件要求，办理施工许可证前，开立农民工工资专户；开工后按月编制和公示农民工工资表，按月足额通过工资专户打卡发放农民工工资。

9、承包人在施工过程中必须满足现有环保要求，且满足国家、省市及地方有关主管部门针对环保出台的新的文件要求，承包人必须无条件执行，所有相关费用总和考虑在投标报价中，中标后不予调整

3.2.1 项目经理:

承包人对项目经理的授权范围如下： 执行通用合同条款 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：_____ 施工现场项目经理与投标项目经理要一致，并且为本工程专职项目经理，必须参加各种例会和打卡考勤，发包人对项目经理进行打卡考勤。项目经理应参加建设单位组织的有关工程会议，如无故缺席，扣除违约金 5000 元/次。承包人更换项目经理、技术负责人应至少提前 30 天以书面形式通知发包人，更换后的项目经理资历、水平不得降低，且必须征得发包人同意后方可更换，承包人并按本合同约定支付违约金；否则，视为违约，发包人有权解除合同，同时不予退还履约保证金。虽征得发包人同意，更换项目经理、技术负责人的，仍需分别支付发包人违约金 30 万元/人次和 10 万元/人次。项目经理、技术负责人必须保证每个月不少于 22 天常驻现场组织施工，每天在岗时间不少于 6 小时，每缺少一天，每人次扣除违约金 5000 元/天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：视为
违约，发包人有权解除合同，同时不予退还履约保证金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：首次支付违约金 10000 元；第二次

支付违约金 20000 元；第三次将视为违约，发包人有权终止合同，同时履约保证金不予退还。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同，同时不予退还履约保证金，清除出场，已完成工程量但未予结算的工程款不再支付。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，承包人拒绝更换的须支付发包人 30 万元违约金，且必须在发包人发出通知书后 30 日内完成变更手续，更换后人员不得低于承包人投标时所报人员资历、职称、业绩及职业荣誉等。否则，发包人有权解除合同，同时不予退还履约保证金，清除出场。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用合同条款。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人应向发包人支付违约金人民币 5 万元/次，直至解除合同，并不予退还履约保证金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由监理工程师批准，发包人同意后方可离开，但不影响正常施工。擅自离开施工现场，承包人应向发包人支付违约金人民币 3000 元/次。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：主要施工管理人员 10 万元 / 次的违约金扣除项目经理执行本合同专用条款 3.2。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：在施工现场安装考勤设备对技术负责人和其他主要管理人员进行考勤，每缺勤一天施工单位向发包人支付违约金 2000 元，违约金如未在通知期限缴纳，发包人可从工程进度款中双倍扣除违约金，计入已支付工程款，如累计出现三次或未按发包人要求及时整改，发包人有权责令其停工整改，直至解除合同，发包人还将停止支付工程款项，扣留任何未支付的工程进度款项，作为补偿发包人的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔，并按有关规定将缺勤情况上报建设

行政主管部门_____。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：_____执行通用合同条款_____。

主体结构、关键性工作的范围：_____执行通用合同条款_____。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____ / _____。

其他关于分包的约定：_____ / _____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____ / _____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：_____ / _____。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：_____是_____。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：_____中标合同金额的 2%_____。

（1）采用现金形式，中标人必须在中标通知书发出后在招标人要求的时间内将履约保证金转入招标人指定的账户，否则视为投标人放弃中标资格。

（2）履约保证金采用保函的，保函的有效期不得低于规定工期，若有效期不足应顺延。此保函由中标人在与招标人签订合同前交于建设单位保管。中标人在签订合同之前提供履约担保，否则招标人将取消其中标资格。（如 开具履约保函，履约保函文本中必须包含以下内容：1、我行特开立以贵方为受益人、金额为人民币（大写） XX 元的见索即付履约保函；2、我行愿无条件的、不可撤销的以本保函金额为限向贵方承担担保责任，并在 5 个工作日内无条件全额支付贵方索赔金额）。

（3）农民工工资保证金按现行阜阳市相关规定执行（如需交纳），中标人在合同签订

之前全额交纳至招标人指定账户。

中标人必须在 发包 人规定时间内且在合同签订前缴纳履约保证金。履约担保金工程竣工验收合格后退还。履约保证金以现金形式递交的，招标人应同时退还履约保证金的银行同期活期存款利息。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 详见监理合同 。

关于监理人的监理权限： 详见监理合同 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的的费用由承包人承担 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： ；

职 务： ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

关于监理人的其他约定： 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) ；

(2) ；

(3) _____/_____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：_____合格_____。

关于工程奖项的约定：_____/______。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：_____/______。

监理人不能按时进行检查时，应提前_____24_____小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：_____48_____小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：_____符合现行相关规定_____。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：_____执行通用合同条款_____。

关于编制施工场地治安保卫管理计划的约定：_____由承包人承担_____。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：_____合同当事人对文明施工的要求：扬尘污染防治等责任由承包人承担，满足国家、省、市等有关主管部门针对扬尘污染防治和环保部门出台的最新文件要求，达到百分之百相关规定。承包人必须无条件执行，其相应费用已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。如未达到上述规定要求，发包人将按照有关规定进行违约金扣除。建筑垃圾处理和扬尘污染防治等责任由承包人

承担，其相应费用已包含在投标总报价中，发包人不再另行支付。承包人围挡、围墙等安全文明施工措施项目必须符合相关文件及发包人要求，否则扣除相关安全文明施工费用并没收履约保证金，相关措施费用由投标人综合考虑到报价中标后不再调整。中标人在工程建设期间必须满足国家、省、市等有关主管部门针对扬尘污染防治和环保出台的最新文件要求，中标人必须无条件执行，所有相关费用由投标单位综合考虑在投标报价中，中标后不予调整。因环保问题造成停工的相关损失由中标人承担，且视为中标人违约，同时发包人有权视情况扣除相应违约金。施工过程中出现违反安全文明施工的情况，被安全、文明、环保等相关单位发现违反安全文明施工要求的。发生第一次，发包人有权对项目负责人进行约谈，承包人应无条件整改并向发包人支付违约金 1 万元；发生第二次，承包人应向发包人支付违约金 3 万元；发生第三次及以上，承包人应向发包人按照 10 万元每次支付违约金，并对承包人企业相关领导进行约谈。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： / 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前十日内 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： /

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： / 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 执行通用合同条款 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：_____/_____。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前七日完成满足施工要求的临时设施_____。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起_____/____天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：_____/_____。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因导致工期延误，发包人同意工期相应顺延，发包人不承担任何费用和损失。_____。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人支付发包人 5000 元违约金；工程延期 30（含）日以上的，每日按 1 万元向发包人支付违约金；延期竣工 30（含）天以上的，违约金最高限额为合同价款的 3%；发包人有权解除合同，并追究连带损失。_____。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：3%_____。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人应根据现场情况和设计文件将不利因素可能造成的损失综合考虑在投标报价中_____。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) _____/_____;

(2) _____/_____;

(3) _____/_____。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：_____无_____。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：_____承包人承担_____。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：_____在
工程实施过程中按发包人的要求提供_____。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：_____修建临时设施产生的所有费用，已包含在签
约合同价之内，由承包人承担_____。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：_____执行通用合同条款和相关标准、规范、文件规定_____

施工现场需要配备的试验设备：_____执行通用合同条款和相关标准、规范、文件规定_____。

施工现场需要具备的其他试验条件：_____执行通用合同条款和相关标准、规范、文件规定_____。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：_____符合相关标准、规范、文件规定_____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 执行通用合同条款和相关标准、规范、文件规定，
但发包人发布的变更指令，承包人须无条件执行，承包人拒不执行的，发包人有权委托第
三方进行实施，变更工程价款金额为发包人与第三方签订的承包合同额，变更工程价款由本
合同承包人承担，在结算时由发包人予以扣除 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：由于设计变更、签证等引起的工程量变化，按实际调整。设计
变更、签证引起新的工程量清单项目，其相应综合单价按以下规则由承包人提出，经发包人、
发包人委托的审计单位、监理单位共同确认后作为结算依据，变更、签证程序执行阜阳市政
府相关文件规定。

- a. 最高投标限价中已列项目，按最高投标限价中的综合单价*报价浮动率。
- b. 如工程量清单与施工图纸不一致；工程量清单描述不清的；工程量清单中未列的项目
及数量有差异的项目，由投标人在投标报价中自行考虑费用，视为投标人已列入投标总价中。
- c. 工程变更中的报价：招标人最高投标限价中有相同或类似综合单价的，按相同或类似
综合单价*报价浮动率记取；承包人投标报价中无相同或类似综合单价的，参照招标文件重
新组价；其中材料价格按招标人最高投标限价中的材料价格执行；若最高投标限价中没有，
执行编制最高投标限价时采用的同期阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价，阜阳市建设
工程造价管理站发布的信息价中若没有，按造价管理部门备案价格执行；机械台班单价按上
述机械台班费用定额执行；人工费单价按安徽省最新政策文件规定执行。重新组价部分按最
高限价与中标人投标报价的报价浮动率同比例下浮后进行结算。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 3 日内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：_____ / _____。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：_____ / _____。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：_____ / _____。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：_____ 执行通用合同条款 _____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：予以调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：_____；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：

调整材料范围：材料价值占单位专业工程分部分项工程费 5%（含 5%）以上且收录在阜阳市工程建设信息价以内的，其余不予调整。

以清单控制价编制当期信息价为基准价格，施工当月阜阳市工程建设当期信息价涨跌幅

在±5%（含 5%）以内不予调整，对超出±5%部分按清单控制价与中标人投标报价的降幅比率同比例下浮后进行结算。

因发包人或承包人原因造成工期延误的，延误期间遇价格波动造成的价差损失由责任方承担。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过__/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过__/%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过__/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过__/%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±__/%时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：_____/_____。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：_____/_____。

风险费用的计算方法：_____/_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____/_____。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：政策性调整及不可抗力以外的其他风险。承包人投标时在规定的时间内未对工程量清单提出异议，中标后，发包人不再对工程量清单的项目和数量进行校

对调整。承包人必须按其报价完成招标文件、图纸及清单的规定范围内的所有工程全部内容。

风险费用的计算方法：投标人在投标报价中已充分考虑，不再另行计取。

风险范围以外合同价格的调整方法：投标人在投标报价中已充分考虑，不再另行计取。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： / 。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按招标工程量清单及控制价所采用的工程量清单计价规范及配套文件
等。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 执行通用合同条款 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 不适用 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 执行通用合同 条款 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项(总价合同的计量)

约定进行计量： 不适用 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____ / _____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程全部完工且竣工验收合格后付至合同价款 80% 工程结算经审核后付至审核价的 97%；余款 3%作为质保金（如质保金采用保函、保证保险等方式的，付至审核价的 100%），缺陷责任期满后无质量问题付清余额（质保金以现金形式扣留的，发包人应同时退还质保金的银行同期活期存款利息）。

材料价格调整及变更价款随工程进度款同期同比例支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按总监理工程师和发包人代表核定的已完合格工程量进度付款_____。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：_____ / _____。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款_____。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/_____。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款_____。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：工程款付款申请资料应符合发包人要求，由于承包人付款申请资料不全或不规范，则由承包人补齐资料并提供符合要求的发票。否则，发包人有权迟延付款且不承担违约责任_____。

（2）发包人支付进度款的期限：在进度款支付证书签发后按相关程序完成支付。
按总监理工程师或发包人代表核定的已完合格工程量进度付款。工程款付款申请资料应符合发包人要求，由于承包人付款申请资料不全或不规范，则由承包人补齐资料并提供符合要

求的 发票。否则，发包人有权迟延付款且不承担违约责任_____。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 执行通用合同条款。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： 不适用。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 不适用。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 执行通用条款。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 执行通用合同条款。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，且每延期一天向发包人支付 1 万元违约金，且发包人有权从承包人工程款中扣除。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： /。

(1) 单机无负荷试车费用由_____承包人_____承担;

(2) 无负荷联动试车费用由_____承包人_____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定: _____/_____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限: _____工程竣工验收合格 7 日内_____。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限: _____执行通用合同条款_____。

竣工结算申请单应包括的内容: _____执行通用合同条款_____。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限: 竣工验收合格后完成审计并支付相应的工程款。

付款之前, 必须提供符合要求的发票, 否则, 有权迟延付款, 并不承担违约责任。

发包人完成竣工付款的期限: 竣工验收合格后完成审计并按程序支付相应的工程款。

由于承包人资料不全, 则由承包人补齐资料; 若在造价审核过程中产生争议, 待争议解决后
审核支付。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序: 执行通用合同条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数: _____肆份_____。

承包人提交最终结算申请单的期限: _____执行通用合同条款_____。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限: _____/_____。

(2) 发包人完成支付的期限：按程序支付相应的工程款。由于承包人资料不全，则由承包人补齐资料；若在造价审核过程中产生争议，待争议解决后审核支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：(1) 或 (2) 或 (3)

(1) 金融机构保函，保证金额为：3%的工程款；

(2) 3 %的工程款；

(3) 其他方式：缴纳工程款的 3% 作为质保金，待工程质保期结束后退还。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(2) 或 (3)种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：缴纳工程款的 3% 作为质保金，待工程质保期结束后退还。

关于质量保证金的补充约定：如在质保期内出现质量问题，导致的维护费用应全部由承包人支付。如承包人没有在规定时间内响应维修，发包人有权委托具有关经验的单位进行维修，且费用由承包人支付或直接从质量保证金中扣除，该维修所产生费用承包人必须无条件接受。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：_____以保修协议为准，执行国家省市相关规范最高标准_____。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：2 日内。如果承包人在规定的时间内不予修复，发包人有权另行委托他人修复，修复费用由承包人承担或从质保金中扣除。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：_____ / _____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：执行通用合同条款_____。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用合同条款_____。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用合同条款_____。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：_____ / _____。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用合同条款_____。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用合同条款_____。

(7) 其他：_____ / _____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 10 天后发包人仍不纠正其

16.2 承包人违约

承包人违约的其他情形：详见补充条款。

承包人违约责任的承担方式和计算方法：详见补充条款，所发生的违约金须从履约保
证金扣除或以现金形式缴纳。否则进度款不予支付

关于承包人违约解除合同的特别约定：施工过程中如承包人违约，不履行合同义务
 务时间超出 30 天，发包人有权终止合同，终止合同后履约保证金不予退还。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:已包含在投标总价中,发包人不再另行支付费用。

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：_____ / 。

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 / 天内完成款项的支付。

18.1 工程保險

关于工程保险的特别约定：承包人必须办理建筑安装工程一切险和建筑施工人员团体意外伤害险等国家法律法规规定（含法律或法规规定由发包人办理的）的保险，其费用包含在投标总报价中，发包人不再另行支付费用。

关于其他保险的约定: / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：_____/_____。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：_____/_____。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：_否_。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_执行通用合同条款_。

选定争议评审员的期限：_执行通用合同条款_。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_由承包人承担_。

其他事项的约定：_____/_____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_执行通用合同条款_。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第__2__种方式解决：

(1) 向_阜阳_仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向_阜阳市颍泉区_人民法院起诉。

注：按照相关政策要求招标人应当在专用合同条款中提出如下要求：

一、3.1 (10) (a) 农民工工资保证金缴纳方式： 现金或金融机构保函，收取比例为施工合同额的 2% 如使用金融机构保函形式 缴纳农民工工资保证金，应采用具有见索即付性质的独立保函。

二、10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：由于设计变更、签证等引起的工程量变化，按实际调整。设计

变更、签证引起新的工程量清单项目，其相应综合单价按以下规则由承包人提出，经发包人、发包人委托的审计单位、监理单位共同确认后作为结算依据，变更、签证程序执行阜阳市政府相关文件规定。

a. 最高投标限价中已列项目，按最高投标限价中的综合单价*报价浮动率。

b. 如工程量清单与施工图纸不一致；工程量清单描述不清的；工程量清单中未列的项目及数量有差异的项目，由投标人在投标报价中自行考虑费用，视为投标人已列入投标总价中。

c. 工程变更中的报价：招标人最高投标限价中有相同或类似综合单价的，按相同或类似综合单价*报价浮动率记取；承包人投标报价中无相同或类似综合单价的，参照招标文件重新组价；其中材料价格按招标人最高投标限价中的材料价格执行；若最高投标限价中没有，执行编制最高投标限价时采用的同期阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价，阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价中若没有，按造价管理部门备案价格执行；机械台班单价按上述机械台班费用定额执行；人工费单价按安徽省最新政策文件规定执行。重新组价部分按最高限价与中标人投标报价的报价浮动率同比例下浮后进行结算。

三、11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：予以调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：

调整材料范围：材料价值占单位专业工程分部分项工程费 5%（含 5%）以上且收录在阜阳市工程建设信息价以内的以及 ，其余不予调整。

以清单控制价编制当期信息价为基准价格，施工当月阜阳市工程建设当期信息价涨跌幅在±5%（含 5%）以内不予调整，对超出±5%部分按清单控制价与中标人投标报价的降幅比

率同比例下浮后进行结算。

因发包人或承包人原因造成工期延误的,延误期间遇价格波动造成的价差损失由责任方承担。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过__/_%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过__/_%时,其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过__/_%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过__/_%时,其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±__/_%时,其超过部分据实调整。

第3种方式:其他价格调整方式:_____/_____。

四、12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定:工程全部完工且竣工验收合格后付至合同价款 80%;工程结算经审核后付至审核价的 97%;余款 3% 作为质保金(如质保金采用保函、保证保险等方式的,付至审核价的 100%),缺陷责任期满后无质量问题付清余额(质保金以现金形式扣留的,发包人应同时退还质保金的银行同期活期存款利息)

材料价格调整及变更价款随工程进度款同期同比例支付。

五、15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式:(1) 或 (2) 或 (3)

(1) 金融机构保函,保证金额为: 3%的工程款;

(2) 3 %的工程款;

(3) 其他方式：缴纳工程款的 3% 作为质保金，待工程质保期结束后退还。

六、本项目拟分包单位为：_____（中小企业）、_____（小微企业）。_____（中小企业）在本项目承担的工作内容占比为_____%，其中_____（小微企业）在本项目承担的工作内容占比为_____%，同时提供中小企业声明函。（投标人如采用分包意向协议落实促进中小企业发展政策时填写，否则无需填写。）

七、关于工程奖项的约定。

是否要求承包人获得优质工程奖：

☐是，承包人应获得_____，具体要求_____；

☒否。

八、关于绿色建筑（含装配式建筑）的约定。

按照《阜阳市绿色建材产业发展实施方案（2019-2021）》（阜政办〔2019〕6 号）和《阜阳市进一步推进装配式建筑高质量发展的若干措施（试行）》（阜政办〔2022〕1 号）要求，本项目是否执采用绿色建筑（含装配式建筑）：

☐是，具体要求_____；

☒否。